

御中		Issue No. / 発行№ : PC-0030367												
		Issue date / 発行日 : 2023/3/7												
<b>工程変更連絡書</b> <b>Process Change Notice</b>										ヒロセ電機株式会社 蘇州工場 品質管理課 Suzhou Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.				
				承認 (Approval)			査閲 (Review)			作成 (Created by)				
				原 豊			王寧霞			陳栄霞				
<p>貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 2週間以内に返却を賜りたくお願い致します。</p> <p>We truly appreciate your significant support always.</p> <p>We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company.</p> <p>Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.</p>														
貴社品番/Product number of your company				弊社品番/Product number by Hirose				弊社品名/Product name by Hirose						
				CL0211-0143-8-05 CL0211-0144-0-05 CL0211-0721-2-05 CL0211-0448-5-55 CL0211-0449-8-55 CL0211-0606-4-55				FDE-9P(05) FDE-9S(05) FDE-9PF(05) FDBD-25P(55) FDBD-25S(55) FDBD-25PE(55)						
Content of change / 変更内容	変更1	区分 Type	生産場所の変更 / Production location change				理由 Reason	品質安定の為です / Stability of quality						
	変更2	区分 Type	—				理由 Reason	—						
	変更前 Before the change			変更後 After the change				影響範囲 The scope that will be affected.						
	FDE-9* ホルダー：台湾生産 押え板：台湾生産 材料：PBT-4130F-104C Holder purchased in Taiwan Rear insert purchased in Taiwan Material：PBT-4130F-104C  FDBD-25* 押え板：台湾生産 材料：PBT-4130F-104C Rear insert purchased in Taiwan Material：PBT-4130F-104C			FDE-9* ホルダー：現地調達 押え板：現地調達 材料：PBT-4130-104K Holder purchased locally Rear insert purchased locally Material：PBT-4130-104K  FDBD-25* 押え板：現地調達 材料：PBT-4130-104K Rear insert purchased locally Material：PBT-4130-104K				設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.  ・外観の変更 Appearance 無 ・含有物質変更 Containing substance 無 No change No change						
Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	3/6	3/13	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17						
	工程整備 Preparation of process	☆												
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.		☆											
	トライ / Trial		☆											
	作業教育 Education on operators			☆										
	製品評価試験 Product evaluation test					☆								
	サンプル提出 Submission of sample						☆							
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result							☆						
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products	2022年9月8日予定 Scheduled on 8/9/2023								備考 Remarks					
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement	2022年9月7日 7/9/2023													

ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.		貴社名 : Your company name:	
<b>変更計画可否回答書</b> Answer to the change plan notification (approval)	製品名 Product name :	FDE-9P(05) FDE-9S(05) FDE-9PF(05) FDBD-25P(55) FDBD-25S(55) FDBD-25PF(55)	ご判定日 Judgment day
	変更内容 Content of change :	生産場所の変更 / Production location change -	ご担当者 Person in charge
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:	承認 Approved	否認 Not approved	条件付 With condition
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions			