

御中											Issue No. / 発行No.: PC-0026861						
<b>工程変更連絡書</b> <b>Process Change Notice</b>											ヒロセ電機株式会社 インドネシア工場 品質管理課 Indonesia Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.						
											承認 (Approval)	査閲 (Review)	作成 (Created by)				
											Sasaki	Liska	A.Ghofur				
貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。 本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 2週間以内に ご返却を賜りたくお願い致します。 We truly appreciate your significant support always. We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company. Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.																	
貴社品番/Product number of your company					弊社品番/Product number by Hirose 別紙参照					弊社品名/Product name by Hirose FX23L Series							
Content of change / 変更内容	変更1	区分 Type	生産場所の追加 / Production location addition							理由 Reason	製品の安定供給の為です / Stable supply of product						
	変更2	区分 Type	-							理由 Reason	-						
	変更前 Before the change				変更後 After the change				影響範囲 The scope that will be affected								
	生産場所 Line country : マレーシア工場 Malasia				生産場所 Line country : マレーシア工場 Malasia インドネシア工場 Indonesia				設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.								
		・外観の変更 Appearance				無 No change											
		・含有物質変更 Containing substance				無 No change											
Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	11/初	11/中	11/下	12/初	12/中	12/下	1/初	1/中	1/下							
	工程整備 Preparation of process	済															
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.	済															
	トライ / Trial	済															
	作業員教育 Education on operators	→															
	製品評価試験 Product evaluation test		→														
	サンプル提出 Submission of sample			→													
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result					→											
生産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products	2022年12月E予定 Scheduled on 12/2022										備考 Remarks						
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement	2022年11月30日 30/11/2022																

Issue No. / 発行No.: PC-0026861																						
ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.											貴社名 Your company name:											
<b>変更計画可否回答書</b> <b>Answer to the change plan notification (approval)</b>											製品名 Product name : FX23L Series			ご判定日 Judgment day								
											変更内容 Content of change : 生産場所の追加 / Production location addition			ご担当者 Person in charge								
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:											承認 Approved			否認 Not approved			条件付 With condition					
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions																						

別紙「対象製品リスト」

No.	製品コード	製品名
1	573-2101-0 00	FX23L-20P-0.5SV10
2	573-2101-0 20	FX23L-20P-0.5SV10(20)
3	573-2102-2 00	FX23L-40P-0.5SV10
4	573-2102-2 20	FX23L-40P-0.5SV10(20)
5	573-2103-5 00	FX23L-60P-0.5SV10
6	573-2103-5 20	FX23L-60P-0.5SV10(20)
7	573-2104-8 00	FX23L-80P-0.5SV10
8	573-2104-8 20	FX23L-80P-0.5SV10(20)
9	573-2105-0 00	FX23L-100P-0.5SV10
10	573-2105-0 20	FX23L-100P-0.5SV10(20)
11	573-2106-3 00	FX23L-120P-0.5SV10
12	573-2202-7 21	FX23L-40P-0.5SV12(21)

— 以上 —