

From: Jessica Chua <jessica.chua@hirose-gl.com>

Sent: Wednesday, December 21, 2022 4:52 AM

To: PCN.SYSTEM

Subject: PCN Withdrawal: Process Change Notice - Die,Mold Replacement and Material Change for DF22-3P-7.92DSA(53) (PC-0025467)

Dear Valued Partners,

Apologies for any inconvenience caused.

JP will withdraw this Process Change Notice – PC-0025467.

Regards,

Jessica Chua

Hirose Electric Singapore Pte Ltd

御中										Issue No. / 発行No.:PC-0025467										
										Issue date / 発行日:221109										
工程変更連絡書 Process Change Notice										ヒロセ電機株式会社 東莞工場 品質管理課 Dongguan Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.										
										承認 (Approval)			査閲 (Review)			作成 (Created by)				
										易少林 2022.11.11 HIROSE			刘晚林 2022.11.11 HIROSE			班丽霞 2022.11.11 HIROSE				
<p>貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。 本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 2週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。</p> <p>We truly appreciate your significant support always. We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company. Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.</p>																				
貴社品番/Product number of your company					弊社品番/Product number by Hirose					弊社品名/Product name by Hirose										
					0680-1015-0-53					DF22-3P-7. 92DSA (53)										
Content of change / 変更内容	変更1	区分 Type	金型の更新 / Die/mold replacement							理由 Reason	金型老朽化の為です / Die/mold age									
	変更2	区分 Type	材料変更/Material change							理由 Reason	材料の購入が難しい/Materials are difficult to buy									
	変更前 Before the change							変更後 After the change							影響範囲 The scope that will be affected.					
	1. 日本郡山工場の金型が老朽化しています。/The molds at Koriyama Factory in Japan are aging. 2. 東レPM-M NC BEIGE CM3004G15 (A) 材料を使用。/Use Toray PM-M NC BEIGE CM3004G15 (A) material.							1. 新金型は中国東莞精星工場で生産する。/The new molds are manufactured at Jingxing Factory in Dongguan, China. 2. 旭化成FG170 371材料を使用。/Use Asahi Kasei FG170 371 material.							設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.					
Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	11F	11M	11E	12F	12M	12E	1F	1M	1E	2F	2M	2E	3F	3M	3E	4F			
	工程整備 Preparation of process	→																		
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.		→																	
	トライ / Trial			→																
	作業者教育 Education on operators				→															
	製品評価試験 Product evaluation test					→														
	サンプル提出 Submission of sample						→													
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result							→												
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products		2023年 1月予定 Scheduled on 1/2023							備考											

変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement	2023年 1 月 5日 05/01/2023	Remarks	
------------------------------------------------	----------------------------	---------	--

Issue No. / 発行No.:PC-0025467

ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.		貴社名: Your company name:	
変更計画可否回答書 Answer to the change plan notification (approval)	製品名 Product name:	DF22-3P-7.92DSA(53)	ご判定日 Judgment day
	変更内容 Content of change:	金型の更新 / Die/mold replacement 材料変更/Material change	ご担当者 Person in charge
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:		承認 Approved	否認 Not approved
		条件付 With condition	
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions			