




御中										Issue No. / 発行№: PC-0032389									
										Issue date / 発行日: 230529									
工程変更連絡書 Process Change Notice															ヒロセ電機株式会社 東莞工場 品質管理課 Dongguan Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.				
					承認 (Approval)					査閲 (Review)					作成 (Created by)				
																			
貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。 本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 2週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。 We truly appreciate your significant support always. We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company. Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.																			
貴社品番/Product number of your company					弊社品番/Product number by Hirose 0573-2303-4-00					弊社品名/Product name by Hirose FX23L-60S-0.5SV(00)									
Content of change / 変更内容	変更 1	区分 Type	生産場所の追加 / Production location addition							理由 Reason	受注増に伴い、現在のマレーシア工場は生産能力が不足しており、中国の東莞工場拠点を追加して生産する Increase in order volume, At present, the capacity of Malaysian factories is insufficient, and Dongguan factories are added in China for production								
	変更 2	区分 Type	-							理由 Reason	-								
	変更前 Before the change			変更後 After the change							影響範囲 The scope that will be affected.								
	個品と製品はHRSマレーシア工場で生産されている Parts and products are produced in Malaysia			1.個品材料が変更前の製品と同じで、変更はありません。 2.個品の金型と組立設備はすべてHRS中国東莞工場で生産されている 1.The individual product material is the same as the product before the change, and there is no change. 2. The molds and assembly equipment of individual products are all produced in Dongguan factory, China							設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.								
			・外観の変更 Appearance 無 No change							・含有物質変更 Containing substance 無 No change									
Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	5/E	6/F	6/M	6/E	7/F	7/M	7/E	8/F	8/M	8/E	9/F	9/M	9/E	10/F	10/M	10/E		
	工程整備 Preparation of process	→																	
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.			→															
	トライ / Trial				→														
	作業者教育 Education on operators					→													
	製品評価試験 Product evaluation test								→										
	サンプル提出 Submission of sample										→								
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result											→							
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products	2023年8月予定 Scheduled on 08/2023							備考 Remarks											
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement	2023年 06月 09日 09/06/2023																		

Issue No. / 発行№: PC-0032389

ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.			貴社名: Your company name:		
変更計画可否回答書 Answer to the change plan notification (approval)	製品名 Product name:	FX23L-60S-0.5SV(00)	ご判定日 Judgment day		
	変更内容 Content of change:	生産場所の追加 / Production location addition	ご担当者 Person in charge		
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:	承認 Approved	否認 Not approved	条件付 With condition		
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions					